



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO Lavori Pubblici

Numero 47 Settoriale del 10/09/2025

Numero 688 Reg. Generale del 10/09/2025

OGGETTO: P.N.R.R. – M4C1 INV. 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. “AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE SITO VIA NAZIONI UNITE” LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA ESISTENTE ADIBITA AD ASILO NIDO PER INCREMENTO DI N. 30 UTENTI. CUP: C28H24000210006. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di SETTEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio DE VITA**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio Lavori Pubblici:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025- 2027.

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 9 del 06/08/2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 7 (LL.PP. e Pubblica Illuminazione);
- il Decreto Sindacale n. 17 del 13/12/2024 con il quale è stato confermato allo scrivente architetto Antonio DE VITA l'incarico di Responsabile del Settore 7 (LL.PP. e Pubblica Illuminazione).

VISTO che:

- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nella M4C1– Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, è prevista la misura denominata “Investimento 1.1 - *“Piano per asili nido e scuole per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*”;
- con prot. 068047 del 15 maggio 2024 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNRR, M4C1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con decreto direttoriale n.23 del 13/06/2024 è stato approvato l'elenco degli interventi ammessi a seguito della procedura di adesione ai sensi dell'art. 3, commi 2,3 e 4 dell'avviso pubblico del 15.05.2024 n. 068047;
- questo Ente è risultato ammesso al finanziamento per *“Lavori Di Ampliamento Asilo Nido Comunale di via Nazioni Unite per l'incremento di n 30 utenti”* – CUP C28H24000210006, per l'importo complessivo di € 720.000,00;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 22/07/2024 veniva approvato il Documento Indirizzo Progettazione (D.I.P.) attinente l'intervento Ampliamento Asilo Nido di Via Nazioni Unite, per consentire un incremento dei posti disponibili pari a 30 posti;
- con Deliberazione di G. C. n. 154 del 21/10/2024, l' Arch. Antonio De Vita, è stato nominato quale RUP - Responsabile Unico del Progetto dell'intervento *"Ampliamento dell'asilo nido comunale sito in Via Nazioni Unite"*. CUP: C28H24000210006;
- la somma di € 720.000,00 è stata accertata ed impegnata rispettivamente sui Capitoli di entrata e di Uscita n. 573 e 666 del Bilancio di previsione 2025-2027 esercizio 2025;
- con determinazione n. 716 del 24/10/2024 è stato affidato direttamente ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n.36/2023 allo Studio MADE IN SRL Dell'Arch. Carlo DE PAOLO, DPLCRL76B09D883Y P.IVA 16843151008 l'incarico di Studio di Fattibilità Tecnico Economica, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 24/10/2024 sono stati approvati gli elaborati costituenti il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatti dalla Società MADE IN SRL, a firma dell'Arch. Carlo DE PAOLO;
- con determina n. 786 del 14/11/2024 è stata indetta una procedura per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di ampliamento dell'Asilo Nido Comunale di via Nazioni Unite per l'incremento di n 30 utenti – CUP C28H24000210006, mediante espletamento di procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;
- con Determinazione n. 876 del 10/12/2024 è stato **aggiudicato e affidato** l'Appalto dei lavori *"P.N.R.R. – M4.C1- INV. 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*. procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. c), per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di *"Ampliamento dell'asilo nido comunale sito in Via Nazioni Unite"*. CUP: C28H24000210006 – CIG: B44DDC1A21, alla ditta **FABIO SPALLUTO**, con sede a San Pietro Vernotico (BR), alla Via Catania n. 10, C.F./P.I.: **SPLFBA81P23I119U**;

TENUTO CONTO che:

- con note Prot. gen. del comune di Veglie n. 1621 del 29/01/2025 e successiva integrazione n. 1744 del 30/01/2025 veniva acquisito il Progetto Esecutivo, firmato digitalmente e redatto dall'Ing. Paolo Meleti, C.F. **MLTPLA69B18Z133L** – PIVA: **04072090758**, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n. 2649, con studio professionale in Soleto (LE) alla via Matteo Tafuri n. 48, in qualità di tecnico incaricato alla redazione del progetto stesso, composto dalla seguente documentazione:

ELABORATI DESCRITTIVI	
ED.01	Relazione tecnica generale
ED.02	Relazione sulla sostenibilità dell'opera
ED.03	Relazione specialistica sugli impianti elettrici e speciali
ED.04	Relazione impianto fotovoltaico
ED.05	Relazione impianto idrico e fognante
ED.06	Relazione specialistica impianto di condizionamento e VMC
ED.07	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi e principio DNSH
ED.08	Relazione prevenzione incendi
ED.09	Documentazione fotografica
ED.10	Relazione tecnica ex legge 10
ELABORATI GRAFICI	
EG.01	Inquadramento urbanistico e territoriale
EG.02	Pianta dello stato di fatto

EG.03	Pianta dello stato di progetto
EG.04	Pianta di inquadramento, prospetti e sezioni dello stato di progetto
EG.05	Schema verifica aeroilluminante e superfici
EG.06	Schema Impianti elettrici e speciali
EG.07	Schema Impianto idrico sanitario
EG.08	Schema Impianto fognante
EG.09	Schema Impianto di condizionamento e VMC
EG.10	Sistemi di protezione antincendio
EG.11	Abaco murature e particolare costruttivo
EG.12	Schema impianto fotovoltaico
EG.13	Vie di esodo
EG.14	Impianto video-sorveglianza
ELABORATI STRUTTURALI	
ES.01	Relazione di calcolo strutturale
ES.02	Tabulati di calcolo strutturale
ES.03	Relazione geotecnica
ES.04	Piante impalcati
ES.05	Tabella pilatri e pilastrate
ES.06	Travi di fondazione ed elevazione
ES.07	Relazione illustrativa delle caratteristiche, della qualità e della dosatura dei materiali
ES.08	Piano di manutenzione delle opere strutturali
ELABORATI AMMINISTRATIVI	
EA.00	Elenco elaborati
EA.01	Computo metrico estimativo
EA.02	Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi
EA.03 rev.1	Quadro economico
EA.04 rev.1	Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto lavori
EA.05	Cronoprogramma
EA.06	Piano di sicurezza e coordinamento
EA.07	Piano di manutenzione dell'opera
EA.08	Quadro incidenza manodopera

e secondo il quadro economico dell'opera di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
		TOTALE
A) LAVORI		
A1) LAVORI A BASE D'ASTA		
A1.1) IMPORTO LAVORI	€ 520.000,00	
di cui costi della manodopera	€ 158.359,02	
RIBASSO 12% su A1.1	€ 62.400,00	
IMPORTO TOTALE LAVORI DI AGGIUDICAZIONE	€ 457.600,00	
A2) COSTO DELLA SICUREZZA (art.31, comma 2° L.415/98, non soggetto a ribasso d'asta)		
ONERI PER ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA	€ 8.000,00	
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 8.000,00	
SOMMANO A - LAVORI (A1+A2)		€ 465.600,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			€ 254.400,00
B1) SPESE TECNICHE		€ 90.939,64	Già computate in A1.1
B1.1)	Spese tecniche relative al PFTE, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE	€ 55.608,89	
B1.2)	Spese tecniche Progetto Esecutivo e CSP (ribassato del 12%)	€ 18.382,75	
B1.3)	Collaudo in corso d'opera e statico	€ 3.000,00	
B1.4)	Fondo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (pari ad 80% del 2%)	€ 8.448,00	
B1.5)	Supporto al RUP	€ 2.500,00	
B1.6)	Verifica del progetto definitivo ed esecutivo	€ -	
B1.7)	Commissioni di gara e consulenza geologica IVA inclusa	€ 3.000,00	
B2)	Accantonamento variazione prezzi	€ -	
B3)	Spese per rimozione di interferenze (da eseguirsi a cura di enti gestori)	€ -	
B4)	Spese ottenimento di pareri, deposito calcoli strutturali ecc	€ 500,00	
B5)	Spese per pubblicità	€ -	
B6)	Imprevisti, arrotondamenti iva compresa	€ 20.027,22	
B7)	CNPAIA 4% su (B1.1- B1.2 - B1.3 - B1.5 - B1.6)	€ 3.179,67	
B8)	I.V.A.		
	I.V.A. 10% SU (A1- A2)	46.560,00 €	
	I.V.A. 22% SU (B1.1- B1.2 - B1.3 - B1.5 - B2 - B3 - B5 - B7)	€ 17.637,69	
	TOTALE I.V.A.	€ 64.197,69	
B9)	Contributo ANAC	€ 410,00	
B10) ECONOMIE di PROGETTO		€ 75.145,79	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO:			€ 720.000,00

- le attestazioni riportate nei verbali di verifica e di validazione del Progetto Esecutivo dell'opera anzidetta firmate dall'Arch. Antonio De Vita, responsabile del Settore 7 (Lavori Pubblici e Pubblica Illuminazione), entrambe in data 30/01/2025 e detenute presso gli uffici di competenza dell'Ente;
- con Determinazione n. 52 Reg. Generale del 30/01/2025, veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera denominata *“Ampliamento dell'asilo nido comunale sito in via Nazioni Unite”* PNRR – M4.C1- INV. 1.1 *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*;

PRESO ATTO che:

- con nota Prot. n. 3757 del 28/02/2025, l'Arch. Carlo DE PAOLO, per conto di “Made In Srls”, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere in oggetto, ordinava la sospensione immediata dei lavori in data 28/02/2025, a causa del rinvenimento in cantiere di sottoservizi non segnalati e non documentati negli elaborati originali dell'edificio che, impedendo la prosecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma, necessitavano di approfondite verifiche tecniche e progettuali;
- con nota Prot. n. 10837 del 26/06/2025 si confermavano, a seguito di ispezioni dirette, le criticità riscontrate non prevedibili in fase progettuale, poiché non rilevabili né tramite le indagini preliminari né attraverso la documentazione catastale o progettuale disponibile. Nella medesima comunicazione, descritte puntualmente le problematiche emerse e illustrate le ipotesi di soluzione tecnica, veniva formalmente richiesta l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante, finalizzata alla loro risoluzione;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 11438 del 07/07/2025, si autorizzava l'Arch. Carlo DE PAOLO, in qualità di Progettista FTE, D.LL., C.S.P, C.S.E. e CRE dell'intervento in argomento, alla redazione della

Perizia di Variante non sostanziale del Progetto Esecutivo finalizzata alla soluzione delle criticità emerse durante le operazioni preliminari di cantiere per la realizzazione delle fondazioni della nuova struttura scolastica;

- con stessa nota si evidenziava che l'importo complessivo dell'intervento connesso alla necessaria summenzionata perizia di variante, dovrà trovare copertura finanziaria all'interno del Quadro Tecnico Economico già approvato dell'intervento in argomento, e non dovrà comportare alcun onere o costo aggiuntivo, di qualsiasi natura o genere, a carico dell'Amministrazione Comunale.

CONSIDERATO che:

- con note Prot. n. 14479, 14480, 14481 e 14482 del 04/09/2025 il Direttore dei Lavori, Arch. Carlo DE PAOLO, ha trasmesso gli elaborati tecnici costituenti la perizia di variante, nella stesura finale, costituita dai seguenti elaborati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI	
EA.00.v1	Elenco elaborati di variante
EA.01a.v1	Computo metrico estimativo di variante
EA.01b.v1	Computo metrico comparativo di variante
EA.02.v1	Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi di variante
EA.03.v2	Quadro economico comparativo di variante
EA.08.v1	Quadro incidenza manodopera di variante
ELABORATI DESCRITTIVI	
ED.01.v1	Relazione tecnica generale di variante
ELABORATI GRAFICI	
EG.03.v1	Pianta dello stato di progetto di variante
EG.04.v1	Pianta di inquadramento, prospetti e sezioni dello stato di progetto di variante
EG.05.v1	Schema verifica aeroilluminante e superfici di variante
EG.11.v1	Abaco murature e particolare costruttivo di variante
ELABORATI STRUTTURALI	
ES.01.v1	Relazione di calcolo strutturale di variante
ES.02.v1	Tabulati di calcolo strutturale di variante
ES.03.v1	Relazione geotecnica di variante
ES.04.v1	Piante impalcati di variante
ES.05a.v1	Tabella pilastri di variante
ES.05b.v1	Pilastrate di variante
ES.06a.v1	Travi di fondazione di variante
ES.06b.v1	Travi piano terra di variante
ES.07.v1	Relazione illustrativa delle caratteristiche, della qualità e della dosatura dei materiali di variante
ES.08.v1	Piano di manutenzione delle opere strutturali di variante
ES.09	Soletta armata di variante

e quadro tecnico economico comparativo, come di seguito aggiornato:

Comune di Veglie QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI VARIANTE AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE (Lavori di ampliamento della struttura esistente adibita ad asilo nido per incremento di n.30 utenti)				
	PROGETTO ESECUTIVO		VARIANTE DI PROGETTO	
A) LAVORI				
A1) LAVORI A BASE D'ASTA				
A1.1) IMPORTO LAVORI	€ 520.000,00		€ 524.405,41	
di cui costi della manodopera	€ 158.359,02		€ 155.290,55	
RIBASSO 12% su A1.1	€ 62.400,00		€ 62.928,65	
IMPORTO TOTALE LAVORI DI AGGIUDICAZIONE	€ 457.600,00		€ 461.476,76	
A2) COSTO DELLA SICUREZZA (art.31, comma 2° L.415/98, non soggetto a ribasso d'asta)				
ONERI PER ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
SOMMANO A - LAVORI (A1+A2)		€ 465.600,00		€ 469.476,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 179.254,21	€ 175.377,45
B1) SPESE TECNICHE		€ 90.939,64	€ 90.939,64
B1.1) Spese tecniche relative al PDFTE, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE	€ 55.608,89		€ 55.608,89
B1.2) Spese tecniche Progetto Esecutivo e CSP	€ 18.382,75		€ 18.382,75
B1.3) Collaudo in corso d'opera e statico	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B1.4) Fondo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (pari ad 80% del 2%)	€ 8.448,00		€ 8.448,00
B1.5) Supporto al RUP ed altre spese tecniche	€ 2.500,00		€ 2.500,00
B1.6) Verifica del progetto definitivo ed esecutivo	€ 0,00		€ 0,00
B1.7) Spese per indagine geologica	€ 3.000,00		€ 1.800,00
B1.8) Spese per Commissione di gara			€ 1.200,00
B2) Accantonamento variazione prezzi	€ 0,00		€ 0,00
B3) Spese per rimozione di interferenze (da eseguirsi a cura di enti gestori)	€ 0,00		€ 0,00
B4) Spese ottenimento di pareri, deposito calcoli strutturali ecc	€ 500,00		€ 500,00
B5) Spese per pubblicità	€ 0,00		€ 0,00
B6) Imprevisti, arrotondamenti iva compresa	€ 20.027,22		€ 15.674,94
B7) CNPAIA 4% su (B1.1- B1.2 - B1.3 - B1.5 - B1.6 - B1.7)	€ 3.179,67		€ 3.251,67
B8) I.V.A.	€ 64.197,69		€ 64.601,20
B8.1) I.V.A. 10% SU (A1- A2)	€ 46.560,00		€ 46.947,68
B8.2) I.V.A. 22% SU (B1.1- B1.2 - B1.3 - B1.5 - B2 - B3 - B5 - B7)	€ 17.637,69		€ 17.653,53
B9) Contributo ANAC	€ 410,00		€ 410,00
C) ECONOMIE DI PROGETTO		€ 75.145,79	€ 75.145,79
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO:		€ 720.000,00	€ 720.000,00

- le attestazioni riportate nei verbali di verifica e di validazione della perizia di variante non sostanziale del Progetto Esecutivo dell'opera anzidetta firmate dall'Arch. Antonio De Vita, responsabile del Settore 7 (Lavori Pubblici e Pubblica Illuminazione), entrambe in data 08/09/2025 e detenute presso gli uffici di competenza dell'Ente;

RITENUTO di dover approvare la Perizia di Variante non sostanziale al Progetto Esecutivo dei lavori di “*Ampliamento dell’asilo nido comunale sito in via Nazioni Unite*” redatta dall’Arch. Carlo DE PAOLO, a seguito del riscontro di criticità emerse in fase esecutiva, debitamente documentate dal Direttore dei Lavori, ed al fine di garantire il corretto proseguimento delle attività di cantiere e la risoluzione delle interferenze tecniche sopravvenute, senza aggravio economico per l’Amministrazione Comunale e nel rispetto del quadro economico complessivo dell’intervento già approvato;

VISTI:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell’ente;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI APPROVARE** la perizia di variante non sostanziale al progetto di “*Ampliamento dell’ asilo nido comunale sito in via Nazioni Unite*” composta dai seguenti elaborati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI	
EA.00.v1	Elenco elaborati di variante
EA.01a.v1	Computo metrico estimativo di variante
EA.01b.v1	Computo metrico comparativo di variante
EA.02.v1	Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi di variante
EA.03.v2	Quadro economico comparativo di variante
EA.08.v1	Quadro incidenza manodopera di variante
ELABORATI DESCRITTIVI	
ED.01.v1	Relazione tecnica generale di variante
ELABORATI GRAFICI	
EG.03.v1	Pianta dello stato di progetto di variante
EG.04.v1	Pianta di inquadramento, prospetti e sezioni dello stato di progetto di variante

EG.05.v1	Schema verifica aeroilluminante e superfici di variante
EG.11.v1	Abaco murature e particolare costruttivo di variante
ELABORATI STRUTTURALI	
ES.01.v1	Relazione di calcolo strutturale di variante
ES.02.v1	Tabulati di calcolo strutturale di variante
ES.03.v1	Relazione geotecnica di variante
ES.04.v1	Piante impalcati di variante
ES.05a.v1	Tabella pilastri di variante
ES.05b.v1	Pilastrate di variante
ES.06a.v1	Travi di fondazione di variante
ES.06b.v1	Travi piano terra di variante
ES.07.v1	Relazione illustrativa delle caratteristiche, della qualità e della dosatura dei materiali di variante
ES.08.v1	Piano di manutenzione delle opere strutturali di variante
ES.09	Soletta armata di variante

3. DI APPROVARE il quadro economico comparativo di perizia così come riportato:

Comune di Veglie QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI VARIANTE AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA NAZIONI UNITE (Lavori di ampliamento della struttura esistente adibita ad asilo nido per incremento di n.30 utenti)				
	PROGETTO ESECUTIVO		VARIANTE DI PROGETTO	
A) LAVORI				
A1) LAVORI A BASE D'ASTA				
A1.1) IMPORTO LAVORI	€ 520.000,00		€ 524.405,41	
di cui costi della manodopera	€ 158.359,02		€ 155.290,55	
RIBASSO 12% su A1.1	€ 62.400,00		€ 62.928,65	
IMPORTO TOTALE LAVORI DI AGGIUDICAZIONE	€ 457.600,00		€ 461.476,76	
A2) COSTO DELLA SICUREZZA (art.31, comma 2° L.415/98, non soggetto a ribasso d'asta)				
ONERI PER ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
SOMMANO A - LAVORI (A1+A2)		€ 465.600,00		€ 469.476,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 179.254,21		€ 175.377,45
B1) SPESE TECNICHE	€ 90.939,64		€ 90.939,64	
B1.1) Spese tecniche relative al PDFTE, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE	€ 55.608,89		€ 55.608,89	
B1.2) Spese tecniche Progetto Esecutivo e CSP	€ 18.382,75		€ 18.382,75	
B1.3) Collaudo in corso d'opera e statico	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
B1.4) Fondo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (pari ad 80% del 2%)	€ 8.448,00		€ 8.448,00	
B1.5) Supporto al RUP ed altre spese tecniche	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
B1.6) Verifica del progetto definitivo ed esecutivo	€ 0,00		€ 0,00	
B1.7) Spese per indagine geologica	€ 3.000,00		€ 1.800,00	
B1.8) Spese per Commissione di gara			€ 1.200,00	
B2) Accantonamento variazione prezzi	€ 0,00		€ 0,00	
B3) Spese per rimozione di interferenze (da eseguirsi a cura di enti gestori)	€ 0,00		€ 0,00	
B4) Spese ottenimento di pareri, deposito calcoli strutturali ecc	€ 500,00		€ 500,00	
B5) Spese per pubblicità	€ 0,00		€ 0,00	
B6) Imprevisti, arrotondamenti iva compresa	€ 20.027,22		€ 15.674,94	
B7) CNPAIA 4% su (B1.1- B1.2 - B1.3 - B1.5 - B1.6 - B1.7)	€ 3.179,67		€ 3.251,67	
B8) I.V.A.	€ 64.197,69		€ 64.601,20	
B8.1) I.V.A. 10% SU (A1- A2)	€ 46.560,00		€ 46.947,68	
B8.2) I.V.A. 22% SU (B1.1- B1.2 - B1.3 - B1.5 - B2 - B3 - B5 - B7)	€ 17.637,69		€ 17.653,53	
B9) Contributo ANAC	€ 410,00		€ 410,00	

C) ECONOMIE DI PROGETTO		€ 75.145,79	€ 75.145,79
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO:		€ 720.000,00	€ 720.000,00

4. **DARE ATTO** il presente intervento risulta allocato in Bilancio al capitolo 666 del Bilancio di previsione 2025-2027 esercizio 2025;
5. **DI DARE ATTO** che l'arch. Antonio DE VITA è il Responsabile Unico del Progetto;
6. **DARE ATTO** che all'opera di che trattasi è stato attribuito il CUP: C28H24000210006;
7. **DI DARE ATTO**, con la sottoscrizione del presente provvedimento:
 - della regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 - rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione dell'Ente;
 - dell'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali;
 - dell'assenza di dati che impediscano la pubblicazione all'Albo Pretorio o in "Amministrazione Trasparente";
 - che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione da parte del Responsabile dei Servizi.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio DE VITA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>

Veglie, lì 10/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1401

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 10/09/2025 al 25/09/2025 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.