



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

7. SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO

Numero 21 Settoriale del 20/09/2023

Numero 555 Reg. Generale del 20/09/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE FINANZIATO CON I FONDI DEL PROGRAMMA REGIONALE "STRADA PER STRADA" - APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE QTE. COD. CUP: C27H21005590002 - COD. CIG: 9962829294

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di SETTEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 7. SETTORE LAVORI PUBBLICI - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2021, n. 986, recante all'oggetto "Contributi della Regione Puglia per interventi su OO.PP. demaniali e patrimoniali. Articolo 4, L.R.30 dicembre 2020, n. 35. Finanziamento manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale. Variazione bilancio di previsione anno 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell'articolo 51, co. 2, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118. Programma regionale STRADA PER STRADA" il Comune di Veglie è risultato assegnatario per complessivi € 333.688,49;
- Sono finanziabili interventi di manutenzione straordinaria riguardanti tutte le strade comunali urbane ed extraurbane ed aree comunali destinate alla pubblica circolazione veicolare, pedonale e ciclabile e relative pertinenze, di servizio e di esercizio, come definite dall'art. 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
- Le Amministrazioni comunali possono, altresì, realizzare gli interventi finanziabili su strade di proprietà di altri enti pubblici, purché ubicate nel proprio territorio e previo assenso dell'ente proprietario;
- I Comuni possono presentare una o più istanze di contributo, nel limite delle risorse assegnate, per finanziare uno o più progetti relativi ad opere di manutenzione straordinaria come descritti al punto precedente, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri enti pubblici o privati.
- Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera oo-quinquies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) delle diverse componenti dell'infrastruttura stradale comunale esistente, volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura e degli utenti;
- Le economie di gara non potranno essere utilizzate dall'Amministrazione comunale beneficiaria ma rientrano nella disponibilità della Regione Puglia per essere riprogrammate;
- con deliberazione G. C. n. 107 del 21/10/2021 con oggetto "*Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale con programma regionale Strada per Strada*", è stato nominato RUP il responsabile del settore LL.PP arch. Antonio Anglano e incaricato alla predisposizione degli atti consequenziali;
- con deliberazione G.C n 119 del 15/11/2021 con oggetto "*Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del Programma Regionale Strada per Strada*", si è approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica. CUP C27H21005590002;
- con determina n. 713 del 15/12/2021 è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione oltre alla direzione dei lavori e contabilità a professionista esterno in quanto il personale interno non possiede i requisiti per svolgere tale incarico;
- con deliberazione G.C. n 141 del 17/12/2021 con oggetto "*Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del Programma Regionale Strada per Strada*", è stato approvato il progetto definitivo esecutivo redatto da tecnico interno dell'Amministrazione responsabile V Settore Ing. Mauro Manca, CUP C27H21005590002;
- la determina dirigenziale n.733 del 20/12/2021, con cui il RUP, Arch. Antonio Anglano, approvava il progetto definitivo/esecutivo dei "*Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali*

finanziato con fondi regionali del Programma Regionale Strada per Strada” a firma dell’Ing Mauro Manca per l’importo di € 333.688,49 composto dai seguenti elaborati:

- tav 1 Relazione tecnica e quadro economico
- tav 2 Planimetria generale
- tav 3 Planimetria sviluppo
- tav 4 Documentazione fotografica
- tav 5 Elenco prezzi
- tav 6 Computo metrico
- tav 7 stima oneri della sicurezza
- tav 8 Analisi dei prezzi
- tav 9 Cronoprogramma
- tav 10 capitolato speciale d'appalto e contratto tipo
- tav 11 Piano di manutenzione dell'opera
- tav 12 Piano di sicurezza e coordinamento

e con il seguente quadro economico di progetto come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) Lavori:

1 a) — a base d’asta	€	253.909,44
2 a) — per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.000,00
(A) Importo dei Lavori a base d’affidamento	€	257.909,44

B) Spese generali:

1 b) — spese tecniche (coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità)	€	9.066,07
2 b) — incentivo ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 (2% di A)	€	5.080,00
3 b) — Spese per contributo ANAC	€	225,00

B) Totale Spese Generali	€	14.371,07
Totale Progetto (A+B)	€	272.280,51

C) Oneri Fiscali:

1c) — Iva 22% su A)	22,00%	€	56.740,08
2c) — Cassa previdenza 5% su 1b)	5,00%	€	453,30
3c) — Iva 22% su 1b) + 2c)	22,00%	€	2.094,26
4c) — Imprevisti		€	2.120,34

C) Oneri fiscali	€	61.407,98
Importo complessivo dei lavori (A+B+C)	€	333.688,49

Considerato che:

- Per quanto stabilito del D.L. 50-2022 (decreto aiuti) all’art.26, comma 2, in vigore dal 18/05/2022, fermo quanto previsto dell’articolo 29 del decreto legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.
- con deliberazione n. 709 del 16/05/2022, in accordo con il Provveditorato Interregionale territorialmente competente del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIMS), la Giunta Regionale della Puglia ha approvato l’aggiornamento 2022 del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche, di cui alla rilevazione delle variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021. L’Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche 2022 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R.P n. 56 del 20/05/2022.
- in data 22/06/2022 è stato pubblicato sul portale regionale “strada per strada” l’approvazione definitiva del finanziamento;
- con nota inviata tramite il portale regionale, al responsabile della misura strada per strada è stato richiesta la modalità di adeguamento dei prezzi a fronte delle disposizioni derivanti dal DL n. 50 del 17/05/2022 “Decreto Aiuti” e dalla recente DGR n. 709 del 16/05/2022.
- che con nota acquisita al prot. n. 15025/2022 del 11/10/2022 è stato riscontrato che la possibilità è prevista dalla FAQ n. 2 che precisa “Per quanto riguarda le autorizzazioni già acclarate, le stesse sono da ritenersi valide purché, oltre all’adeguamento dei prezzi, non ci siano modifiche al progetto di tipo costruttivo e/o economico. Pertanto, rientrano nella casistica delle autorizzazioni da ritenersi ancora valide solo le riduzioni al programma costruttivo, ma non rientrano i cambi di viabilità su cui intervenire. Nel caso di modifiche progettuali (di tipo costruttivo e non solo economico) ante gara, le stesse devono essere sottoposte alla Regione Puglia per una nuova autorizzazione”. Dalla data di ricezione della pec di accettazione della richiesta a procedere, l’amministrazione comunale ha a

disposizione 30 giorni lavorativi per poter caricare il progetto aggiornato e la documentazione amministrativa necessaria sul portale;

Dato atto che:

- il progetto è stato aggiornato con i prezzi previsti all'Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche 2022;
- con Deliberazione G.C. n. 98 del 18/10/2022, si è deliberato di variare il bilancio di previsione e riapprovare per quanto di competenza il progetto definitivo-esecutivo dei, "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali", con il nuovo quadro economico rideterminato con gli importi del prezzario regionale approvato con deliberazione n. 709 del 16/05/2022, finanziato con fondi regionali del Programma Regionale Strada per Strada per l'importo di € 333.688,49, e per € 95.658,23 con fondi comunali per un totale di € 429.346,72, redatto dal Responsabile del Settore Ing Mauro Manca e composto dai seguenti elaborati e con il seguente quadro economico:
 - tav 1 Relazione tecnica e quadro economico rev1 prezzario 2022
 - tav 2 Planimetria generale rev1 prezzario 2022
 - tav 3 Planimetria sviluppo rev1 prezzario 2022
 - tav 4 Documentazione fotografica rev1 prezzario 2022
 - tav 5 Elenco prezzi rev1 prezzario 2022
 - tav 6 Computo metrico rev1 prezzario 2022
 - tav 7 stima oneri della sicurezza rev1 prezzario 2022
 - tav 8 Analisi dei prezzi rev1 prezzario 2022
 - tav 9 Cronoprogrammarev1 prezzario 2022
 - tav 10 capitolato speciale d'appalto e contratto tipo rev1 prezzario 2022
 - tav 11 Piano di manutenzione dell'opera rev1 prezzario 2022
 - tav 12 Piano di sicurezza e coordinamento rev1 prezzario 2022

QUADRO TECNICO ECONOMICO (rideterminato per revisione dei prezzi nuovo prezzario Regione Puglia, luglio 2022)

A) Lavori:		
1 a) — a base d'asta		€ 330.990,12
2 a) — per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.000,00
(A) Importo dei Lavori a base d'affidamento		€ 334.990,12
B) Spese generali:		
1 b) — spese tecniche (coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità)	€	9.066,07
2 b) — incentivo ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 (2% di A)	€	6.699,80
3 b) — Spese per contributo ANAC	€	225,00
B) Totale Spese Generali	€	15.990,87
Totale Progetto (A+B)		€ 350.980,99
C) Oneri Fiscali:		
1c) — Iva 22% su A)	22,00%	€ 73.697,83
2c) — Cassa previdenza 5% su 1b)	5,00%	€ 453,30
3c) — Iva 22% su 1b) + 2c)	22,00%	€ 2.094,26
4c) — Imprevisti		€ 2.120,34
C) Oneri fiscali		€ 78.365,73
Importo complessivo dei lavori (A+B+C)		€ 429.346,72

- con Determina Dirigenziale n. 442 del 02/08/2023 si procedeva alla riapprovazione del progetto esecutivo secondo gli elaborati aggiornati utilizzando il prezzario regione Puglia 2022 e alla determinazione a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, (per fasce di importo **superiore a 150.000 euro e inferiore e inferiore a 1.000.000,00** , invitando almeno **cinque** (per fasce di importo **superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000**) operatori economici, in quanto siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori, con il criterio del minor prezzo;
- che il Comune di Veglie si è allo scopo dotata di piattaforma di gestione integrale per l'espletamento di procedure disciplinate dal Codice dei Contratti per le gare di propria ed esclusiva competenza , denominata "Tuttogare" di proprietà di "Studio AMICA" nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 40 del d. lgs 50/2016 in via transitoria come previsto dall'art. 225 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nonché

dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023.

- il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs.vo 18 Aprile 2016 n.50, in data 02/10/2022;
- in data 04.08.2023 si è provveduto ad inviare - per il tramite della citata piattaforma Tutto gare - (codice univoco gara generato dal sistema **Gara #67**, lettera d'invito procedura negoziata per i Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del Programma Regionale Strada per Strada” sull’importo posto a base di gara per lavori è di € **330.990,12** oltre € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 334.990,12;
- alla procedura di gara telematica venivano invitati n. 5 (cinque) operatori come di seguito elencati
I.P.C. S.r.l.
SCAI APPALTI S.r.l.
GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI Sas
IMPRESA FACHECHI EUGENIO
MP COSTRUZIONI S.r.l.
- entro la scadenza del termine fissata per il giorno 24/08/2023 ore 12.00 sono pervenute n. 4 (quattro) offerte da parte dei seguenti operatori economici:
I.P.C. S.r.l.
SCAI APPALTI S.r.l.
GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI Sas
IMPRESA FACHECHI EUGENIO
- che il giorno 24 del mese di Agosto 2023 alle ore 12,30 presso gli uffici comunali del Comune di Veglie siti in via Salice a Veglie, è stata esperita la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto che come da verbale è stata controllata la documentazione amministrativa delle ditte presentanti offerta per la gara di cui all'oggetto il RUP ha proceduto all’apertura delle buste telematiche, contenenti la documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti , da cui è scaturito il seguente esito:
 1. ditta I.P.C. S.r.l._ Documentazione regolare Ammessa;
 2. ditta SCAI APPALTI S.r.l._ Documentazione regolare Ammessa;
 3. ditta GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI SAS_ Documentazione regolare Ammessa;
 4. ditta IMPRESA FACHECHI EUGENIO_ La domanda risulta priva della marca da bollo prevista da apporre sull'istanza di partecipazione;
 - di conseguenza dal controllo effettuato dalla Commissione di gara, per la Ditta Impresa Fachechi Eugenio si attivava la procedura prevista dall'art. 101 comma 1 lettera b, del D.Lgs 36/2023;
 - che il giorno 25 del mese di Agosto 2023 alle ore 12,50 presso gli uffici comunali del Comune di Veglie siti in via Salice a Veglie, è stata conclusa la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto in quanto la ditta Fachechi Eugenio aveva trasmesso documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, pertanto le ditte concorrenti venivano ammesse alla fase successiva di gara;
 - che nella seduta pubblica del giorno 28 del mese di Agosto 2023 alle ore 10.10, all’esito dell’esame delle offerte economiche presentate, ai fini dell’aggiudicazione, il Presidente di Gara, nonché R.U.P., dopo l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, con lettura dei ribassi percentuali, e lettura dei punteggi totali attribuiti con una graduatoria finale dal sistema informatico, con aggiudicazione dell'appalto all'impresa **I.P.C. S.r.l.** con sede in via San Martino n. 20, Veglie, LE, P.IVA 04907720751 con un punteggio totale di **8.10**, per un importo di aggiudicazione di € **304.179,92**, oltre € **4.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € **308.179,92** oltre IVA come per legge;

considerato

- che nella seduta pubblica del giorno 28 del mese di Agosto 2023 alle ore 10,10, all’esito dell’esame delle offerte economiche presentate, ai fini dell’aggiudicazione, il Presidente di Gara, nonché R.U.P., dopo l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, con lettura dei ribassi percentuali,

e lettura dei punteggi totali attribuiti con una graduatoria finale dal sistema informatico, con aggiudicazione dell'appalto all'impresa **I.P.C. S.r.l.** con sede in via San Martino n. 20, Veglie, LE, P.IVA 04907720751 con un punteggio totale di **8.10**, per un importo di aggiudicazione di **€ 304.179,92**, oltre **€ 4.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **€ 308.179,92** oltre IVA come per legge;

ritenuto pertanto:

- che l'aggiudicazione a favore della Ditta aggiudicataria è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo n. 36/2023, in quanto sono stati verificati positivamente i requisiti dichiarati in sede di offerta ai sensi dell'art. Art. 94-98 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023;
- di affidare alla Ditta I.P.C. S.r.l. con sede in via San Martino n. 20, Veglie, LE, P.IVA 04907720751, i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del Programma Regionale Strada per Strada" per l'importo di € 308.179,92 comprensivi di € 4.000,00 **per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come per legge;**
- di rideterminare il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione con ribasso d'asta del **8,1%** nel modo seguente:

A) Lavori:	
1 a) — a base d'asta	€ 304.179,92
2 a) — per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.000,00
(A) Importo dei Lavori a base d'affidamento	€ 308.179,92

B) Spese generali:	
1 b) — spese tecniche (coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità)	€ 9.066,07
2 b) — incentivo ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 (2% di A)	€ 6.699,80
3 b) — Spese per contributo ANAC	€ 225,00
B) Totale Spese Generali	€ 15.990,87
Totale Progetto (A+B)	€ 324.170,79

C) Oneri Fiscali:		
1c) — Iva 22% su A)	22,00%	€ 67.799,58
2c) — Cassa previdenza 5% su 1b)	5,00%	€ 453,30
3c) — Iva 22% su 1b) + 2c)	22,00%	€ 2.094,26
4c) — Imprevisti		€ 2.120,34
4d) — Economie (ribasso d'asta 8,1%)		€ 32.708,45
C) Oneri fiscali		€ 105.175,93
Importo complessivo dei lavori (A+B+C)		€ 429.346,72

- che le somme necessarie trovano copertura sul cap 910/3 del bilancio 2023 imp 323/2023 per € 333.688,49 e imp n 325/2023 per € 95.658,23;
- è stato acquisito il seguente codice CUP identificativo del presente lavoro CUP : **C27H21005590002**;
- per la presente procedura è stato acquisito il CIG : **9962829294**;
- la complessiva somma di € 429.346,72 relativa all'intervento di che trattasi, trova copertura finanziaria nel bilancio 2023 dell'Ente come segue: cap 914 imp 323/2023 e 325/2023;

Accertata la regolarità del procedimento di gara;

Visti gli art 17 e 50 del D.Lgs 36/2023;

Visto il D.L.gs 267/2000;

Ravvisata sulla base delle norme e atti la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di procedere** all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi e di disporre la relativa efficacia per come individuata dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
3. **di affidare** alla Ditta **I.P.C. S.r.l.** con sede in via San Martino n. 20, Veglie, LE, P.IVA 04907720751 i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale finanziato con i fondi del Programma Regionale Strada per Strada" per l'importo di **€ 308.179,92** comprensivi di € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come per legge;
4. di rideterminare il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione con ribasso d'asta del **8,10%** nel modo seguente:

A) Lavori:	
1 a) — a base d'asta	€ 304.179,92
2 a) — per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.000,00
(A) Importo dei Lavori a base d'affidamento	€ 308.179,92

B) Spese generali:	
1 b) — spese tecniche (coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità)	€ 9.066,07
2 b) — incentivo ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 (2% di A)	€ 6.699,80
3 b) — Spese per contributo ANAC	€ 225,00
B) Totale Spese Generali	€ 15.990,87
Totale Progetto (A+B)	€ 324.170,79

C) Oneri Fiscali:		
1c) — Iva 22% su A)	22,00%	€ 67.799,58
2c) — Cassa previdenza 5% su 1b)	5,00%	€ 453,30
3c) — Iva 22% su 1b) + 2c)	22,00%	€ 2.094,26
4c) — Imprevisti		€ 2.120,34
4d) — Economie (ribasso d'asta 8,1%)		€ 32.708,45
C) Oneri fiscali		€ 105.175,93

Importo complessivo dei lavori (A+B+C) € 429.346,72

5. **di dare atto** che la complessiva somma di € 429.346,72 relativa all'intervento di che trattasi, trova copertura finanziaria nel bilancio 2023 dell'Ente come segue: cap 914 imp 323/2023 e 325/2023
6. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n.36/2023;
7. **di dare atto** che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CUP C27H21005590002 – GIG 9962829294**;
8. **di dare atto** che con deliberazione G. C. n. 107 del 21/10/2021 è stato nominato RUP il responsabile del settore LL.PP arch. Antonio Anglano;
9. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 – comma 7 – del d.lgs.n. 267 del 18 agosto 2000;
10. **di procedere** con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art.90 del D. Lgs. n.36/2023;
11. **di attestare** l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art.53,comma14, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012, e dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 e di cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
12. **di dare atto** che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Veglie, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023;

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio ANGLANO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2023	2				910	3	333688,49	323	
2023	2				910	3	95658,23	325	

Veglie, lì 19/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1136

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 20/09/2023 al 05/10/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.